

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина, д. 1, Ульяновск, 432017, тел./факс: (8422) 58-93-4,
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237 ОГРН 1027301175110
ИНН/КПП 7325001144/732501001

21.02.2018 № 11-П/П

№ _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов

2018 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Развитие отрасли ИТ	Срок начала и окончания проекта	01.03.2018 – 25.03.2021
Куратор	Морозов С.И., Губернатор Ульяновской области		
Функциональный заказчик	Правительство Ульяновской области		
Руководитель проекта	Опенышева С.В., директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»		
Ключевые участники проекта	Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»; Администрация города Ульяновска; Администрация муниципального образования «город Димитровград»; Автономная некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»; Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий»; Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Ульяновской обла-		

	<p>сти»;</p> <p>Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области»;</p> <p>Автономная некоммерческая организация содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация»;</p> <p>Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;</p> <p>Ассоциация развития информационных технологий;</p> <p>Министерство молодёжного развития Ульяновской области;</p> <p>Министерство образования и науки Ульяновской области;</p> <p>Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области;</p> <p>Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет»;</p> <p>Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»;</p> <p>Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова»;</p> <p>Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования»;</p> <p>Общественная палата Ульяновской области;</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «РуГаджет»;</p> <p>Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области;</p> <p>Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области;</p> <p>Фонд «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области»;</p> <p>Фонд развития информационных технологий Ульяновской области.</p>
Разработчик паспорта проекта	<p>Китаева Екатерина Александровна – начальник отдела содействия развитию IT-индустрии ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий-многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», (8422) 37-13-13 (доб. 1160)</p>
Уровень проекта	<p>Региональный</p>

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	К 2020 году темп роста отрасли ИТ превысит темп роста валового регионального продукта Ульяновской области в 3 раза					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический/дополнительный)	Базовое значение (2017 год)	Период, год		
				2018	2019	2020
	Объём отгруженных организациями отрасли ИТ товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по сравнению с базовым показателем (%)	Основной	100	125	150	180
	Общая численность работников списочного состава организаций отрасли ИТ (без внешних совместителей) по сравнению с базовым показателем (%)	Основной	100	125	150	180
	Количество организаций отрасли ИТ, прошедших государственную аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (ед.)	Дополнительный	98	105	110	117

Количество абитуриентов, поступивших в текущем году на обучение по бакалаврским программам высшего образования по ИТ-специальностям в ВУЗы на территории Ульяновской области, по сравнению с базовым показателем (%)	Аналитический	100	105	110	117
Объём отгруженных за пределы Российской Федерации товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций отрасли ИТ по сравнению с базовым показателем (%)	Дополнительный	100	120	140	160
Средний проходной балл на бюджетные места по программам высшего образования по ИТ-специальностям в ВУЗах на территории Ульяновской области	Аналитический	190	190	190	190
Количество поданных организациями отрасли ИТ заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности в РФ и за рубежом (шт.)	Дополнительный	5	6	7	9
Количество вновь созданных организаций отрасли ИТ в год (шт.)	Дополнительный	5	7	9	11

Результаты проекта

1. На территории региона действуют эффективные законы и другие нормативные правовые акты, которые за счет регулирования налоговой нагрузки для ИТ-организаций и других механизмов стимулирования обеспечивают развитие отрасли ИТ.
2. В Ульяновской области создан постоянно действующий механизм популяризации ИТ как сферы деятельности в виде системы мероприятий, направленных на увеличение количества школьников, выбирающих инженерно-технические направления при поступлении в образовательные организации высшего образования города Ульяновска и роста числа выпускников, желающих работать в отрасли ИТ.
3. Региональная система образования сориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров в области ИТ, за счёт чего увеличено количество и уровень подготовки выпускников учебных заведений высшего образования по ИТ-специальностям.
4. Правительством Ульяновской области совместно с организациями отрасли ИТ созданы механизмы международного сотрудничества, которые способствуют увеличению экспорта продукции и услуг организаций отрасли ИТ.
5. Созданы механизмы привлечения в регион студентов и специалистов в сфере ИТ.
6. В регион привлечены средства крупных российских и зарубежных фондов поддержки проектов в сфере ИТ.
7. Проведена информационная кампания, направленная на узнаваемость Ульяновской области как региона с благоприятными условиями для бизнеса, сотрудничества и работы в сфере ИТ.
8. Проведена научно-исследовательская работа по изучению сферы ИТ и обновлена Стратегия развития отрасли и государственная программа «Развитие информационного общества и электронного Правительства в Ульяновской области».
9. Создан действующий механизм административной и аналитической поддержки ИТ-организаций.
10. Реализован комплекс мер по стимулированию активной совместной научной работы научно-образовательных учреждений с организациями отрасли ИТ региона.
11. Создана инфраструктура поддержки стартапов в сфере ИТ, которая обеспечила появление новых ИТ-бизнесов в регионе.

	<p>12. Фондом развития ИТ Ульяновской области инициированы и поддержаны самые приоритетные и системообразующие по отношению к решению задач развития отрасли ИТ проекты.</p> <p>13. Увеличилось количество организаций отрасли ИТ, в том числе прошедших государственную аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Результаты проекта станут факторами роста отрасли ИТ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Достаточное количество квалифицированных кадров. Будет обеспечен регулярный приток высококвалифицированных специалистов в Ульяновскую область и подготовка их внутри региона. 2. Компании ИТ-отрасли, научные и образовательные центры региона смогут использовать имидж Ульяновской области как «умного региона» с передовыми компаниями в сфере цифрового производства, а также международные связи Правительства Ульяновской области при поиске международных партнёров и расширении собственного экспортного потенциала. 3. Компании ИТ-отрасли смогут воспользоваться результатами аналитической работы и передовыми научными разработками. 4. ИТ-компании смогут воспользоваться мерами поддержки со стороны государства и Фонда развития ИТ на этапе стартапов, на этапе роста, на этапе экспансии бизнеса за пределы региона. 5. Будет формироваться стабильный внутренний рынок для организаций отрасли ИТ и востребованность ИТ со стороны государственного сектора. 6. Приток инвестиций в ИТ и в сферы, смежные с ИТ, позволят ульяновским ИТ-компаниям нарастить объёмы производства. <p>Тем самым будет обеспечено опережающее развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области, а именно, вырастут производительность труда, наукоемкость и экспортный потенциал продукции и услуг организаций отрасли ИТ.</p>

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
Улучшение институциональных условий развития отрасли ИТ			
1.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по оказанию содействия организациям отрасли ИТ в получении государственной аккредитации в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в целях получения права на пользование пониженными тарифами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	Контрольная точка	15.03.2018
2.	Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направленные на развитие отрасли ИТ, которые получают финансирование из Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2018 году	Контрольная точка	15.03.2018
3.	Разработана и утверждена «дорожная карта» по выстраиванию взаимодействия с целью получения дополнительного финансирования на проекты развития отрасли ИТ в регионе со структурами федерального уровня: Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фондом содействия инновациям (Фонд Бортника), ВЕБ и «ВЕБ-инновации», Российской венчурной компанией (РВК), Фондом развития промышленности, Фондом «Сколково», Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Министерством промышленности и торговли России, Российским экспортным центром, Российским фондом развития информационных технологий	Контрольная точка	01.04.2018
4.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2017 году законов Ульяновской области, направленных на снижение налогов для организаций отрасли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данных законов	Контрольная точка	01.04.2018

5.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по взаимодействию и обмену опытом с Ассоциацией ИТ-компаний «Крымский ИТ-Кластер» и по реализации Соглашения о сотрудничестве между Советом Министров Республики Крым и Ульяновской областью в части развития ИТ	Контрольная точка	01.06.2018
6.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2018 году и завершившихся в I полугодии 2018 года	Контрольная точка	15.06.2018
7.	Проведено исследование состояния и развития отрасли ИТ в Ульяновской области в целях модернизации региональных стратегических документов	Контрольная точка	01.10.2018
8.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2018 году	Контрольная точка	25.12.2018
9.	Разработана Стратегия развития отрасли ИТ в Ульяновской области до 2030 года	Контрольная точка	15.01.2019
10.	Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направленные на развитие отрасли ИТ, которые получают финансирование из Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2019 году	Контрольная точка	01.02.2019
11.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2018 году законов Ульяновской области, направленных на снижение налогов для организаций отрасли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данных законов	Контрольная точка	01.04.2019
12.	Подготовлен проект изменений в государственную программу «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» в соответствии с обновленным планом мероприятий Стратегии развития отрасли ИТ в Ульяновской области до 2030 года	Контрольная точка	01.06.2019
13.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации	Контрольная точка	15.06.2019

	проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2019 году и завершившихся в I полугодии 2019 года		
14.	Результаты исследования состояния и развития отрасли ИТ в Ульяновской области, мероприятия Стратегии развития отрасли ИТ в Ульяновской области до 2030 года отражены в государственной программе Ульяновской области	Контрольная точка	15.12.2019
15.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2019 году	Контрольная точка	25.12.2019
16.	Проведён конкурсный отбор и определены приоритетные проекты, направленные на развитие отрасли ИТ, которые получают финансирование из Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году	Контрольная точка	01.02.2020
17.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2019 году законов Ульяновской области, направленных на снижение налогов для организаций отрасли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данных законов	Контрольная точка	01.04.2020
18.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2018 году и завершившихся в I полугодии 2020 года	Контрольная точка	15.06.2020
19.	Организована презентация и публичное обсуждение результатов реализации проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, получивших поддержку в 2020 году	Контрольная точка	25.12.2020
20.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах реализации государственной политики по развитию отрасли ИТ в Ульяновской области в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021
Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ			
21.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по обеспечению	Контрольная точка	01.04.2018

	непрерывного профессионального развития и повышения квалификации учителей и преподавателей по ИТ образовательных организаций в соответствии с современными стандартами (через привлечение лидеров образования и специалистов организаций ИТ для передачи своего опыта, и индивидуализацию образовательного процесса), а также по привлечению кадров в профессию педагога по направлению ИТ		
22.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в городе Ульяновске на базе городских Центров Детского Творчества мини-профцентров с направлением изучения ИТ	Контрольная точка	01.05.2018
23.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в городе Ульяновске Специализированного центра компетенций WorldSkills Junior на базе МБОУ СШ№72 с дальнейшим внедрением ИТ	Контрольная точка	01.05.2018
24.	Создан региональный центр «Блокчейн технологии» ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»	Контрольная точка	01.06.2018
25.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по модернизации процесса подготовки студентов, будущих учителей технологии, с позиции внедрения современных информационных технологий (например, 3D моделирование, робототехника и др.)	Контрольная точка	01.06.2018
26.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по реализации стратегического соглашения о сотрудничестве с Университетом «Иннополис»	Контрольная точка	01.06.2018
27.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по реализации стратегического соглашения о сотрудничестве с проектом «Кибер Россия»	Контрольная точка	01.06.2018
28.	Проведен мониторинг и анализ работы образовательных организаций, осуществляющих обучение классов физико-математического и технологического профилей с целью принятия решения о корректировке количества классов данных профилей в образовательных организациях	Контрольная точка	01.07.2018

29.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по созданию в рамках государственно-частного партнерства в общеобразовательных организациях условий для проведения учащимися досуга с одновременным развитием технологических навыков (кружки робототехники, радиоэлектроники, программирования, компьютерного дизайна и пр.)	Контрольная точка	01.08.2018
30.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по развитию олимпиадного и конкурсного движения инженерно-технической и ИТ-направленности	Контрольная точка	01.09.2018
31.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по проведению на базе общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций совместно с ВУЗами и организациями отрасли ИТ дополнительных курсов по основам программирования и информационным технологиям	Контрольная точка	01.10.2018
32.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по расширению перечня компаний ИТ-отрасли, являющихся базами для проведения практики студентов профессиональных образовательных организаций	Контрольная точка	01.11.2018
33.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по введению в образовательный процесс экономических дисциплин для развития у студентов инженерных специальностей ВУЗов региона бизнес-навыков и навыков предпринимательства	Контрольная точка	01.12.2018
34.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ» за 2018 год и I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
35.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020

36.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года	Контрольная точка	25.08.2020
37.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Развитие кадрового потенциала и образования отрасли ИТ» в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021
Поддержка международного сотрудничества и экспорта отрасли ИТ			
38.	Разработан, согласован с экспертным сообществом и утверждён план мероприятий по поддержке организаций отрасли ИТ на рынках других стран Правительством Ульяновской области	Контрольная точка	01.06.2018
39.	Актуализирован план мероприятий по поддержке организаций отрасли ИТ на рынках других стран Правительством Ульяновской области	Контрольная точка	01.03.2019
40.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и поддержка экспорта отрасли ИТ» за 2018 год и I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
41.	Актуализирован план мероприятий по маркетинговой поддержке организаций отрасли ИТ на рынках других стран	Контрольная точка	01.03.2020
42.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и поддержка экспорта отрасли ИТ» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020
43.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Международное сотрудничество и поддержка экспорта отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года	Контрольная точка	25.08.2020
44.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Международное сотрудниче-	Завершение этапа	25.03.2021

	ство и поддержка экспорта отрасли ИТ» в 2018-2020 годах		
Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе			
45.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2017 году закона Ульяновской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрасли ИТ в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данного закона	Контрольная точка	01.04.2018
46.	Разработан PR-проект «Формирование положительного имиджа Ульяновской области как успешного региона для учёбы, работы и жизни ИТ-специалистов»	Контрольная точка	01.07.2018
47.	Проект «Формирование положительного имиджа Ульяновской области как успешного региона для учёбы, работы и жизни ИТ-специалистов» согласован с экспертным сообществом и включён в перечень приоритетных проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2019-2020 годах	Контрольная точка	15.12.2018
48.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2018 году закона Ульяновской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрасли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данного закона	Контрольная точка	01.04.2019
49.	Проведена экспертная сессия Фонда развития информационных технологий Ульяновской области по вопросу трудовой миграции отрасли ИТ региона и выработаны меры с учётом складывающейся ситуации	Контрольная точка	01.04.2019
50.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за 2018 год и I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
51.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020

52.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» за I полугодие 2020 года	Контрольная точка	25.08.2020
53.	Проведён мониторинг и оценка результатов работы в 2019 году закона Ульяновской области о субсидиях на ипотеку для сотрудников организаций отрасли ИТ, в целях принятия решения о корректировке и продлении срока действия данного закона	Контрольная точка	01.04.2020
54.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Стимулирование работы высококвалифицированных специалистов отрасли ИТ в регионе» в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021
Популяризация ИТ как сферы деятельности			
55.	Разработан и утверждён комплекс мер («дорожная карта») по регулярному освещению в ведущих печатных и интернет СМИ региона информации о (об): - мероприятиях, направленных на популяризацию ИТ как сферы деятельности; - участии и победах ульяновцев в региональных и всероссийских соревнованиях по ИТ; - деятельности школ компьютерного и технического творчества	Контрольная точка	01.03.2018
56.	Проведён всероссийский «Железный хакатон» (Хардатон) в 2018 году	Контрольная точка	01.03.2018
57.	Проведён региональный этап образовательного хакатона по блокчейн-технологиям «UniversaHack»	Контрольная точка	01.04.2018
58.	Проведён форум it-way в 2018 году	Контрольная точка	01.05.2018
59.	Создание и развитие центра информационных технологий при ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова» в рамках всероссийского проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», поддержанного Министерством образования и науки РФ	Контрольная точка	30.05.2018

60.	Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в 2018 году	Контрольная точка	02.04.2018
61.	Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2018 году	Контрольная точка	03.05.2018
62.	Проведена Международная конференция по информационным технологиям «Улкэмп» в 2018 году	Контрольная точка	01.08.2018
63.	Проведен Российско-Германский хакатон по распределённым системам «jHack»	Контрольная точка	01.08.2018
64.	Принято участие представителей молодёжи в it-сменах в рамках окружных и всероссийских форумов	Контрольная точка	01.09.2018
65.	Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2018 году	Контрольная точка	17.09.2018
66.	Проведен всероссийский «Железный хакатон» (Хардтон) в 2018 году	Контрольная точка	01.10.2018
67.	Проведён Всероссийский интернет-форум по информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологии» в 2018 году	Контрольная точка	31.10.2018
68.	Проведение регионального конкурса проектов в области информатики и ИКТ для учащихся общеобразовательных школ города и области «IT-форсаж»	Контрольная точка	30.11.2018
69.	Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области Европейского регионального офиса WeGO в 2018 году	Контрольная точка	01.12.2018
70.	Реализация программ дополнительного IT образования детей в рамках работы «Суперкомпьютерной академии» и «Академии информатики и информационных технологий» факультета физико-математического и технологического образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова»	Контрольная точка	25.12.2018
71.	Реализация программы регионального движения «Кибердружина ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова»	Контрольная точка	30.12.2018

72.	Проведена Международная открытая олимпиада по информационным технологиям «Волга IT» в 2018 году	Контрольная точка	31.12.2018
73.	Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в 2019 году	Контрольная точка	02.04.2019
74.	Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2019 году	Контрольная точка	03.05.2019
75.	Проведена Международная конференция по информационным технологиям «Улкэмп» в 2019 году	Контрольная точка	01.08.2019
76.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Популяризация IT как сферы деятельности» за 2018 год и I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
77.	Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2019 году	Контрольная точка	17.09.2019
78.	Проведён Всероссийский интернет-форум по информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологии» в 2019 году	Контрольная точка	31.10.2019
79.	Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области Европейского регионального офиса WeGO в 2019 году	Контрольная точка	01.12.2019
80.	Проведена Международная открытая олимпиада по информационным технологиям «Волга IT» в 2019 году	Контрольная точка	31.12.2019
81.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Популяризация IT как сферы деятельности» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020
82.	Проведён региональный конкурс «Мастер информационных технологий» в 2020 году	Контрольная точка	02.04.2020
83.	Проведена Международная IT-конференция «Стачка» в 2020 году	Контрольная точка	03.05.2020
84.	Проведена Международная конференция по информационным технологиям	Контрольная точка	01.08.2020

	«Улкэмп» в 2020 году		
85.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы деятельности» за I полугодие 2020 года в 2020 году	Контрольная точка	25.08.2020
86.	Проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику в сфере ИКТ «День программиста» в 2020 году	Контрольная точка	17.09.2020
87.	Проведён Всероссийский Интернет-форум по информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологии» в 2020 году	Контрольная точка	31.10.2020
88.	Проведён веб-семинар в рамках функционирования в Ульяновской области Европейского регионального офиса WeGO в 2020 году	Завершение этапа	01.12.2020
89.	Проведена Международная открытая олимпиада по информационным технологиям «Волга IT» в 2020 году	Контрольная точка	31.12.2020
90.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Популяризация ИТ как сферы деятельности» в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021
Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ			
91.	Определён перечень приоритетных направлений научно-технологического развития на территории Ульяновской области в сфере информационных технологий, которые должны быть ориентиром для всех органов власти и институтов развития, имеющих отношение к научно-исследовательской деятельности, и позволять добиться синергетического эффекта от инвестиций государства и частных компаний в исследования и разработки в сфере ИТ	Контрольная точка	01.10.2018
92.	Разработан и прошёл публичное обсуждение с представителями отрасли ИТ и экспертного сообщества проект, направленный на стимулирование активной совместной научной работы научно-образовательных учреждений с организациями отрасли ИТ региона за счёт средств Фонда развития информационных	Контрольная точка	01.12.2018

	технологий Ульяновской области		
93.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ» за 2018 год и I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
94.	Актуализирован перечень приоритетных направлений научно-технологического развития на территории Ульяновской области в сфере информационных технологий, которые должны быть ориентиром для всех органов власти и институтов развития, имеющих отношение к научно-исследовательской деятельности, и позволять добиться синергетического эффекта от инвестиций государства и частных компаний в исследования и разработки в сфере ИТ	Контрольная точка	01.10.2019
95.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020
96.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ» за I полугодие 2020 года	Контрольная точка	25.08.2020
97.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития научно-исследовательской деятельности в области ИТ» в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021
Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ			
98.	Проведён анализ существующих федеральных и региональных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для предприятий отрасли ИТ, разработан их актуальный перечень и размещён на сайте Фонда развития информационных технологий Ульяновской области	Контрольная точка	01.12.2018

99.	Разработан и включён в число приоритетных проектов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2019-2020 годах комплекс мероприятий, направленных на поддержку развития малого бизнеса и технологического предпринимательства в отрасли ИТ	Контрольная точка	01.02.2019
100.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ» за I полугодие 2019 года	Контрольная точка	25.08.2019
101.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ» за 2019 год	Контрольная точка	25.03.2020
102.	Подготовлен аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ» за I полугодие 2020 года	Контрольная точка	25.08.2020
103.	Подготовлен итоговый аналитический отчёт для Правительства Ульяновской области о результатах работы по направлению «Поддержка развития малого бизнеса и технологического предпринимательства отрасли ИТ» в 2018-2020 годах	Завершение этапа	25.03.2021

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Источники финансирования	Годы реализации			Всего
	2018	2019	2020	
Областной бюджет Ульяновской области, млн. рублей	21,0	19,5	15,0	55,5
Внебюджетные источники, млн. рублей	10,0	10,0	10,0	30,0
ИТОГО:	31,0	29,5	25,0	85,5

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращение объёмов финансирования	Привлечение дополнительного внебюджетного финансирования
2.	Иммиграция специалистов ИТ-сферы в республику Татарстан (проект «Иннополис», реализуемый в республике Татарстан, который направлен на форсированное выполнение условий: наличие университетов в области ИТ, которые готовят значительное количество ИТ-специалистов и располагают крупными ведущими научными лабораториями, наличие инфраструктуры на территории, обеспечивающей комфортность проживания населения, развитие инструментов инвестирования, в том числе венчурного капитала)	Развитие благоприятной среды для развития предприятий отрасли информационных технологий путём реализации мер материального стимулирования, в том числе снижения налоговых ставок налога и единовременных пособий на приобретение жилья для специалистов отрасли. Содействие некоммерческим организациям, осуществляющим мероприятия по популяризации отрасли информационных технологий путём проведения семинаров, конференций, олимпиад, хакатонов.
Ключевые возможности		
3.	Привлечение инвестиций организациями отрасли ИТ в экономику Ульяновской области	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию работы в отрасли ИТ, повышающих имидж организаций отрасли ИТ Ульяновской области
4.	Повышение качества подготовки специалистов отрасли ИТ региональными ВУЗами	Заключение соглашений между ВУЗами, осуществляющими подготовку специалистов отрасли ИТ, и организаций отрасли ИТ на предмет организации на базе организаций отрасли ИТ практики и целевого обучения.
5.	Увеличение налоговых сборов в бюджеты всех уровней	Установление организациям отрасли ИТ налоговых льгот по налогу на прибыль организаций или являющихся налогопла-

		<p>тельщиками по упрощённой системе налогообложения путём принятия поправок к законам Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на территории Ульяновской области», «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков».</p>
--	--	---

6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

<p>Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»); государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного Правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П»).</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)</p>	<p>Федеральная программа «Цифровая экономика», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р; федеральная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2011 № 2161-р; федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России</p>

	<p>на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 № 426;</p> <p>стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р;</p> <p>концепция региональной информатизации, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р.</p>
Формальные основания для инициации	<p>Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;</p> <p>постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»;</p> <p>распоряжение Правительства Ульяновской области от 26.12.2014 №32/858-пр «О Стратегии развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и электроники Ульяновской области на 2015-2020 годы»;</p> <p>концепция внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы», одобренная распоряжением Губернатора Ульяновской области от 19.07.2017 № 653-р</p> <p>поручение с аппаратного совещания Правительства Ульяновской области № 30-АС от 24.10.2016</p>
Дополнительная информация	-

Директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области»



С.В.Опенышева